



Cahier des charges

Sommaire

1. Présentation du projet p3

2. objectif p4

3. Calendrier p5

4. Budget p6

5. Maquette p8

1. Présentation du projet

- Présentation du projet : Objectif global du site ?

Le projet c'est de créer un site de citation ou l'objectif c'est d'avoir des citations au quotidien. et avoir une nouvelle citation à chaque recharge du site.

- Contexte : Pourquoi ce projet est nécessaire ?

Faire un site pour faire découvrir les citations des utilisateurs mais aussi contribuer au projet en ajoutant ses propres citations.

- Public cible : Qui utilisera le site ?

Le site sera ouvert à tout le monde. Il n'y aura pas de limite d'âge. Petit ou grand sera le bienvenu.

- Outils utilisé ?

Les outils utilisés sont:

- Visual Studio Code (éditeur le code)

Outil que je connais à peu près et voudrais continuer à améliorer mes compétences dessus.

- Figma (pour faire la maquette du site)

Logiciel découvert par hasard ou je veux en apprendre plus par curiosité.

2. objectifs

Les objectifs pour se projet sont:

- développer mes compétences en développement
- Pouvoir avoir du trafic
- Un site qui va duré dans le temps et évoluer
- résoudre des problèmes
- trouver des solutions au problèmes

2.2 Étape

Étape 1 mercredi 19.03

- commencer à écrire le code sur VS Code en créant la page HTML et CSS pour le design

Étape 2 mercredi 20.03 au 21.03

- Mettre toutes les informations nécessaires, le texte de présentation du site, les images et les différentes balises.

Étape 3, lundi 24.03 au 25.03

- Commencer la mise en forme du site en paramétrant le CSS, pour rendre le site plus propre et joli.

Étape 4 Vendredi 28.03


- Continuer la mise en page du CSS et peaufiner les derniers détails, corriger les erreurs, faire des tests pour voir si le site fonctionne bien. Si tel est le cas, on héberge le site

3. Calendrier


| LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. |
|----------------------------------|--|--|--|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| projet perso De 09:00 à 16:45 | projet perso De 09:00 à 12:30 | rdv De 10:00 à 12:00 | conception du site et intervention De 09:00 à 12:30 | conception du site De 09:00 à 12:30 |
| | conception du site De 13:30 à 16:45 | conception du site De 13:30 à 16:45 | conception du site De 13:30 à 16:45 | conception du site et vie de groupe De 13:30 à 16:45 |

| LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. |
|--|--|---|---------------------------------|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| conception du site De 09:00 à 12:30 | conception du site De 09:00 à 12:30 | conception du site De 09:00 à 12:30 | Job connect De 09:00 à 12:30 | finalisation du site et entraînement à l'oral De 09:00 à 12:30 |
| conception du site De 13:30 à 16:45 | rdv mission local De 14:00 à 16:45 | conception du site et entraînement oral De 13:30 à 16:45 | Job connect De 13:30 à 16:45 | finalisation du site et entraînement à l'oral De 13:30 à 16:45 |

5. Maquette



ça dit quoi ?



6. Charte graphique

Tailwind CSS Color Generator

Hit the spacebar, enter a hex code, or tweak the HSL or OKLCH values to create your custom color scale.

Primary

HEX ↕ ⚙️

● #d9ab36 🔒


Secondary

HEX ↕ ⚙️ 🗑️

● #a8fc79 🔒

Golden Grass

Contrast grid Export Edit Save



Sulu

Contrast grid Export Edit Save

